

**PN-II-ID-PCE-2007-1****2007**

Se completeaza de catre directorul de proiect

Anul raportarii

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

1. Date personale ale directorului de proiect :

1.1. Nume:	BOTAU
1.2. Prenume:	DORICA

2. Instructiia gazda a proiectului:

2.1. Denumire Instructiie:	UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ A BANATULUI TIMIŞOARA
2.2. Facultate/ Department:	FACULTATEA DE HORTICULTURA SI SILVICULTURA
2.3. Telefon:	0256.277238
2.4. E-Mail:	dbotau@yahoo.com

3. Titlul proiectului:

(Max 200 caractere)

INDUCEREA VARIABILITATII SOMATICE LA DIFERITE PLANTE MEDICINALE IN SCOPUL IMBUNATATIRII PROPRIETATILOR TERAPEUTICE (HIPOGLICEMIANTE, BACTERICIDE, ANTIVIRALE, ETC.) ALE ACESTORA
--

4. Incadrarea proiectului in domeniile de expertiza:

COD COMISIE	COD SUBCOMISIE	COD DOMENIU
5	5F	70

5. Durata proiectului (3 ani) :

3

6. Anul pentru care se face raportarea:

1

7. Valoarea aprobata pentru finantarea proiectului in anul de raportare:

150.000

lei

8. Modul de utilizare a bugetului :
(cheltuieli reale efectuate)

NR. CRT	DENUMIRE CAPITOL BUGET	VALOARE 2007 (LEI)
1.	CHELTUIELI DE PERSONAL - max. 60%	59500
2.	CHELTUIELI INDIRECTE (regie)	15000
3.	MOBILITATI (se asigura participarea la stagii de documentare-cercetare in strainatate)	11452
4.	CHELTUIELI DE LOGISTICA pentru derularea proiectului (infrastructura de cercetare, cheltuieli materiale, diseminare etc.)	64048
	TOTAL	150000

9. Obiectivele proiectului pentru anul de raportare:

	Obiective prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare)	Obiective realizate	Gradul de realizare*	Observatii**
1	Documentarea stiintifica a temei	Documentarea stiintifica a temei	total	-
2	Pregatirea materialului biologic si initierea culturilor celulare si tisulare.	Pregatirea materialului biologic si initierea culturilor celulare si tisulare.	total	-
3	Imbunatatirea infrastructurii de cercetare	Imbunatatirea infrastructurii de cercetare	total	-

* total / partial / nerealizat

** Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

10. Activitatile proiectului pentru anul de raportare:

	Activitati prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare)	Activitati realizate	Gradul de realizare*	Observatii**
1	Consultare literatură țară și străinătate	Consultare literatură țară și străinătate	total	-
2	Consultare site internet	Consultare site internet	total	-
3	Achiziționare material biologic; inițierea culturilor in vitro și in vivo la plantele luate în studiu	Achiziționare material biologic; inițierea culturilor in vitro și in vivo la plantele luate în studiu	total	-
4	Participare la manifestări științifice interne și internaționale	Participare la manifestări științifice interne și internaționale	total	-
5	Achiziționarea unui calculator cu imprimantă și scanner	Achiziționarea unui calculator cu imprimantă și scanner	total	-
6	Achiziționarea de materiale și obiecte de inventar	Achiziționarea de materiale și obiecte de inventar	total	-
7				
8				
9				

* total / partial / nerealizat

** Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

11. Rezultate livrate in anul de raportare :

Rezultate prevazute (Anexa IIa/Contractul de finantare)		Rezultate livrate	Gradul de realizare*	Observatii**
1	Rezultatele documentării științifice privind realizarea culturilor in vitro și in vivo la speciile luate în studiu	Rezultatele documentării științifice privind realizarea culturilor in vitro și in vivo la speciile luate în studiu - raport (sinteza)	total	-
2	Rezultate privind obținerea materialului biologic in vitro și in vivo la plantele luate în studiu	Rezultate privind obținerea materialului biologic in vitro și in vivo la plantele luate în studiu -raport (sinteza)	total	-
3	Participarea la Salonul internațional de Inventică Bruxelles, Belgia , 1 lucrare	Participarea la Salonul internațional de Inventică Bruxelles, Belgia , 1 lucrare	total	Procedeu și produs pe bază de gălbenele îmbogățit cu zinc cu acțiune antiacneica și antipruriginoasă; autori: Butnariu Monica, Dehelean Cristina, Palicica Radu

* total / partial / nerealizat

** Pentru obiectivele realizate partial sau nerealizate se argumenteaza

12. Criterii de performanta:

Criterii de performanta	NUMAR (Prevazut)	NUMAR (Realizat)	Denumire	Observatii*
Articole acceptate spre publicare în reviste indexate ISI	0	0		-
Articole acceptate spre publicare în reviste indexate în baze de date internaționale	0	1	Technological solutions with impact on the yield of Momordica charantia L. fruits (cucurbitaceae) in Arad agra-ecological area; autori: Crisan Simona, L.Halmagean	Buletin USAMV-Cluj-Napoca, ISSN 1454-2382
Cereri de brevete nationale depuse	0	0		-
Cereri de brevete internationale depuse	0	0		-

* Pentru criteriile de performanta nerealizate se argumenteaza

13. Adresa paginii de internet realizate, privind proiectul in derulare:

www.biotech-vegetala.ro

14. Au fost prevazute in Cererea de finantare pozitii vacante pentru cercetatorii in formare:

NU

(Selectati)

Lista noilor membrii ai echipei de cercetare:(daca locurile vacante au fost ocupate)

Nr. crt.	Nume si prenume	Anul nasterii	Titlul didactic/ stiintific *	Doctorat **	Semnatura
1					
2					
3					
4					

- * La "Titlu didactic/stiintific" selectati una din variantele:
Profesor / Conferentiar / Lector / Asistent / CS I / CS II / CS III / Cercetator
- ** La "Doctorat" selectati una din variantele: DA /NU / Doctorand

In situatia in care Directorul de proiect nu este si coordonatorul lor de doctorat, trebuie sa existe acordul coordonatorilor de doctorat.

15. Nerealizari/dificultati intampinate in derularea proiectului, in anul de raportare:

-

16. Sugestii privind raportarea:

-

**PRIN ACEASTA SE CERTIFICA LEGALITATEA SI CORECTITUDINEA
DATELOR CUPRINSE IN PREZENTUL RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE**

DATA: 13.12.2007

RECTOR/DIRECTOR,

Nume, prenume: PROF. UNIV. DR. ALEXANDRU MOISUC

Semnatura:

Stampila

DIRECTOR EC./CONTABIL SEF

Nume, prenume: Economist VICTORIA PARVA

Semnatura:

DIRECTOR DE PROIECT,

Nume, prenume: PROF. UNIV. DR. DORICA BOTAU

Semnatura

*** Va rugam sa nu folositi caracterul ghilimele in completarea formularului.**